

**План-график (дорожная карта)
мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОУ Шалинского муниципального района.**

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.	Определение ответственного, координирующего вопросы введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) на региональном уровне	февраль 2022	Отдел образования	Имеется единая информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей
2.	Организация деятельности органов, координирующих введение обновленных ФГОС в Шалинском муниципальном районе (муниципальная рабочая группа)	февраль 2022	Отдел образования	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС	февраль - март 2022	Методический кабинет	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
4.	Проведение совещаний с подведомственными организациями по вопросам введения обновленных ФГОС	январь - май 2022	Методический кабинет	Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы по их ликвидации

5.	Организация участия педагогического сообщества района в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС)	январь, февраль, март, апрель, май 2022	Отдел образования, методический кабинет	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных и школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС
6.	Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС	январь - февраль 2022	Отдел образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образовательных организаций к введению обновленных ФГОС
7.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2022	Отдел образования, методический кабинет	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
8.	Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ	сентябрь 2022	Отдел образования, методический кабинет	Обеспечено единство образовательного пространства в районе
2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
9.	Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС	январь 2022	Отдел образования, методический кабинет	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь - март 2022	Отдел образования, методический кабинет	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями Шалинского района.
3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
11.	Активизация (организация) работы районных и школьных методических объединений.	январь - декабрь 2022	Отдел образования, методический кабинет	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам

12.	Обеспечение участия в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий	январь - апрель 2022	Отдел образования, методический кабинет	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
13.	Отбор и распространение лучших практик реализации в пилотном режиме ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях	февраль - май 2022	Отдел образования, методический кабинет	Использованы результаты реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений
14.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС	январь – декабрь 2022	Отдел образования, методический кабинет	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов в районе
15.	Проведение инструктажа управленческих команд по образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС	май - июнь 2022	Отдел образования, методический кабинет	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС в районе
16.	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих "методические шлейфы", видеоуроков по учебным предметам	июнь - декабрь 2022	Отдел образования, методический кабинет	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
17.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем	август 2022	Отдел образования, методический кабинет	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой

	учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС			платформе
18.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Отдел образования, методический кабинет	Достигнуто повышение качества образования в районе
19.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Отдел образования, методический кабинет	Школьники района умеют решать задачи с различными формулировками заданий
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
20.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	март - август 2022	Отдел образования, методический кабинет	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд в районе.
5. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
21.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС	январь - февраль 2022	Отдел образования, методический кабинет	Составлен перечень школ с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС
22.	Проведение индивидуальных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС	февраль - март 2022	Отдел образования, методический кабинет	Обеспечен промежуточный контроль готовности школ к введению обновленных ФГОС
23.	Организация контрольных выездов в школы на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС	май 2022	Отдел образования, методический кабинет	Обеспечен промежуточный контроль готовности школ к введению обновленных ФГОС. Оказана помощь координационным группам по введению обновленных ФГОС

6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
24.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях района	ежемесячно	Отдел образования, методический кабинет	Осознание обществом возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС



Администрация Шалинского муниципального района Чеченской Республики
Муниципальное учреждение
«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
(МУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
Нохчийн Республикан Шелан муниципалитетин администраци
МуниципальнӀн урӀежӀе
«ШЕЛАН МУНИЦИПАЛЬНИ КӀОШТАН ДЕШАРАН ДАКЪА»
(МУ «ШЕЛАН МУНИЦИПАЛЬНИ КӀОШТАН ДЕШАРАН ДАКЪА»)

П Р И К А З

21.03.2022 г.

г. Шали

О переходе на обновленные федеральные
государственные стандарты
начального общего и основного общего образования

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года №286 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего образования» (далее-ФГОС НОО) и №287 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего образования» (далее ФГОС ОО), письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 февраля 2022 года №А3-113/03 «О направлении методических рекомендаций», на основании приказа Министерства образования и науки Чеченской Республики №328-п от 02.03.2022 года «О переходе на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования», а также в целях нормативного правового и организационного сопровождения введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ОО в общеобразовательных организациях района

приказываю:

1. Руководителям общеобразовательных организаций осуществлять прием на обучение в 1-е и 5-е классы в 2022-2023 учебном году по основным образовательным программам в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ОО;
2. Обучение лиц, зачисленных до 1 сентября 2022 года в имеющиеся государственную аккредитацию образовательные организации для обучения по основным образовательным программам в соответствии с

Федеральными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» и от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования», осуществляют в соответствии с указанными стандартами до завершения обучения, за исключением случаев готовности образовательной организации к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и наличия согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по программам начального общего и основного общего образования.

3. Утвердить:

3.1 План-график (дорожную карту) мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в Чеченской Республике, согласно приложению №1;

3.2 Критерии готовности образовательных организаций к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО, согласно приложению №2

4. Контроль за исполнением оставлять за собой.

Начальник



С.У. Айдамиров